

## A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatának ütemterve

						Indító megbeszélés HACS 25%
1.	február	7	8	9	10	
2.	február	14	15	16	17	18
3.	február	21	Lakossági fórum Gárdony	23	Lakossági fórum Velence	25
4.	február	28				
5.	március		Lakossági fórum Velence	Lakossági fórum Velence	3	4
6.	március	TKCS fórum Velence	TKCS fórum Velence	Lakossági fórum Velence	10	11
7.	március	14	15	16	17	18
8.	március	21	22	23	24	25
9.	március	28	29	30	31	
10.	április					1
11.	április	4	5	6	7	8
12.	április	11	12	13	14	15
13.	április	18	19	20		

Indító megbeszélés, TKCS tagok megválasztása HACS 25%

beérkezett javaslatok összegzés,  
swot analízis összeállítása, jövőkép  
megfogalmazása, HVS előkészítése a  
Döntéshozó Testületi Ülésre

HVS jóváhagyás Elnökség

A Döntéshozó Testület által jóváhagyott HVS beküldése az IH-ba

döntés a beérkezett projektötletekről HACS 25%

projektötletek gyűjtése, összegzése

H-P-M-E-k kidolgozása

H-P-M-E-k kidolgozása

H-P-M-E elfogadás HACS Közgyűlés

HPME rögzítése az IIER-ben, beküldés az IH-ba